

Planning Poker

Beim Planning Poker geht es darum, den zeitlichen Aufwand von Arbeitsaufgaben im Team abzuschätzen. Das Tool kann in der Antragsphase von Projekten zur Erstellung von Arbeitsplänen eingesetzt werden. Auf diese Weise lassen sich Arbeitspakete mit einem sinnvollen Zeithorizont schnell und effizient planen.

Die Vorteile des Planning Poker liegen darin, dass der Austausch über die Aufgaben gefördert wird und somit das gemeinsame Verständnis, die Akzeptanz und das Commitment des Teams steigen. Zudem vermeiden Sie, dass bei der Bearbeitung von Projekten plötzlich festgestellt wird, dass für ein Arbeitspaket zu wenig Zeit veranschlagt wurde. Natürlich können Sie das Tool auch während der Projektbearbeitung einsetzen, beispielsweise als Erweiterung zum Kanban-Board.

1 Clarify

Inhalte vom Arbeitspaket oder Arbeitsschritt im Team kurz besprechen



2 Estimate I

Jedes Teammitglied schreibt verdeckt den Aufwand für ein Arbeitspaket oder einen Arbeitsschritt (bei Projektanträgen in Monaten und für ein Vollzeitäquivalent) auf.



3 Explain

Der Aufwand wird aufgedeckt und die Personen mit dem höchsten und niedrigsten Zeitaufwand erläutern die Gründe für ihre Aufwandseinschätzung.



4 Estimate II

Jedes Teammitglied schätzt erneut den Aufwand.



5 Finalize

Der Aufwand wird aufgedeckt. Nun können Sie einen konkreten Zeithorizont festlegen oder eine weitere Iteration durchführen.

